

**Промежуточный отчет по реализации проекта
МИП «Управление образовательной организацией в современных условиях через сетевое взаимодействие участников
образовательного процесса»**

за I полугодие 2018/2019 учебного года

Руководитель проекта: Т. Р. Белькова

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
1	<p>1. Совершенствовать раздел ВИП «Обучающая среда», с возможностью применения дистанционного обучения учащихся</p> <p>2. Продолжить разрабатывать электронные курсы на базе школы</p> <p>3. Актуализировать работу сетевых сообществ учителей по предметам для разработки электронных ресурсов</p>	<p>– Внутришкольная организация сетевых сообществ учителей по предметам, готовых к разработке электронных ресурсов.</p> <p>-Участие в X Межрегиональном этапе XVII Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций г. Ростов ЯО (13-14 декабря 2018 г.)</p> <p>- Сетевой педагогический совет: « Современный урок как основа эффективного и качественного образования» 29.11.2018г. (совместно с МОУ Туношёнская средняя школа имени Героя России Селезнёва А.А.)</p>	<p>– Расширены возможности образовательного пространства учащихся, созданы зоны для проявления коллективного и индивидуального творчества, активного досуга и укрепления здоровья</p> <p>– Модернизирована информационно-образовательная среда образовательного учреждения, обеспечивающая реализацию стандартов нового поколения</p>	<p>– Совершенствуется работа сетевых сообществ учителей по предметам для разработки электронных курсов с использованием дистанционного обучения</p> <p>– Совершенствуется раздел ВИП «Обучающая среда» с возможностью применения дистанционного обучения учащихся</p> <p>– Разработаны и дополняются тесты для учащихся в разделе «Обучающая среда» внутришкольного информационного портала</p> <p>- Актуализированы</p>	

	<p>4. Активизировать Внутрешкольный информационный портал через развитие библиотечного информационно-методического центра, обеспечивающего реализацию стандартов нового поколения.</p>	<p>-Открытые уроки с применением Внутрешкольного информационного портала для педагогических работников школы 22.11.2018г.; для региональной системы образования 29.11.2018г.</p> <p>Презентация проекта: «Библиотечный информационно - методический центр как форма сетевого взаимодействия участников образовательного процесса» 13.12.2018г.</p> <p>-начало реализации проекта «Читаем вместе ». (октябрь-ноябрь 2018г.)</p>	<p>– Освоены современные образовательные технологии</p> <p>-Обеспечена интеграция отдельных предметных дисциплин и поддержка метапредметного образовательного процесса;</p> <p>-предоставлена инфраструктура для реализации учебно-исследовательских проектов и других видов совместной работы.</p>	<p>современные образовательные технологии</p> <p>– Освоены современные образовательные технологии для реализации субъектно-ориентированного типа образовательного процесса: каждый учащийся имеет возможность конструирования индивидуального образовательного маршрута, используются эффективные формы коммуникации субъектов образовательного процесса.</p>	
--	--	--	---	---	--